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Annexe 5
La gestion de projet avec Redmine
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| - Introduction

Redmine est un gestionnaire de projets web écrit en Ruby. La documentation complete
de Redmlne est dlsponlble a I’adresse suivante :

Des plugins sont dlsponlbles a I'adresse suivante : http: //www redmine.org/plugins?page=1.

Il - Présentation du logiciel

I11.1. Introduction

L'utilisateur qui se connecte au serveur Redmine, lorsqu’il sélectionne un projet le
concernant (ici prj-smart-city), est redirigé sur une page Apercu permettant de visualiser les
informations principales concernant le projet (Résumé, Demandes et Membres) :

¢ [T Activité  Roadmap Demandes Gantt Calendrier Documents Fichiers

ortant des capteurs et & Membres

Manager: Gilles RAYNE, Jean-Claude CABIANCA, Regis DUMESTRE, Rémy MOISAND, Serge SIOT-
ves

re mnnmeur associé & un capteur de température et
été

;, Noah prj-smart-city prj-smart-city, Simon

(untm\sur associé & un capteur de particules fines

tés s'appuyant sur I'architecture LoRaWan (Passerelles Lora

€s
ommunication entre les différents objets connectés (OC) WIF et le
elle MQTT2LORA) ;
ations issues des différents ohJEts connectés (oc) Via le réseau privé LoRaWan

edsp is internet. Le site
mbre de partic e s dépasse le

san:

e embarqué de type Raspberry-
ay) une Dragino LG308.

elle (VM) Debian 10 sur laquelle est installé ChirpStack. Son

installation est décrite en annexe 3.
Le Serveur PRI-SMART-CITY est une machine virtuelle (VM) Debian 10 sur laquelle sont installés
Apache2 et MariaDB.

Suivi des demandes %

ouverts fermés Total
Téche 15 0 15
Revue 4 0 4
Vacances 2 0 =
campagne de tests 0 0 o

Voir toutes les demandes | Résumé | Calendrier | Gantt

Les demandes possibles sont de 4 types :
- Tache : Concerne une tache a réaliser tout le long de I'avancement du projet ;
- Revue : Concerne les revues de projets réalisées tout le long de I'avancement du
projet ;
- Vacances : Concerne les vacances scolaires durant le projet ;
- Campagne de tests: Concerne les revues de projets réalisées tout le long de
I’'avancement du projet.
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11.2. Documents

L'onglet Documents, permet de visualiser et de télécharger, les documents publiés par le

responsable du projet.

11.3. Les demandes

L'onglet Demandes, permet de liste toutes les demandes associées une version du projet :

QO & https://82.65.38.223/projects/pri-smart-city-2024/issues

Accueil Mapage Projets Aide

PRJ-SMART-CITY-2024

r Documents Fichiers

10% ¢ © B s @8 =

+ Apercu Activité Roadmap JDEULLUGCH Gantt  Calend)
Demandes
Fitres

Statut ouvert

> Options

« Appliquer 9 Effacer

i) # v Tracker Statut Priorité Sujet

O es3 Tache Nouveau Normal  T6-E4-Lucas * : Codage et Réalisation
O ss2 Tache Nouveau Normal  T4-E4-Lucas * : Conception et Codage
O ss1 Tache Nouveau Normal  T6-E3-Noah : Codage et Réalisation
O 680 Tache Nouveau Normal  T4-E3-Noah : Conception et Codage
O 67 Revue Nouveau Normal  Soutenance du Projet (Revue Finale)

O e7s Revue Nouveau Normal  Revue 3

O s Revue Nouveau Normal  Revue 2

O e Revue Nouveau Normal  Revue 1

O 675 Vacances Nouveau Nermal  Printemps

O 674 vacances Nouveau Normal  Hiver

O 67 Tache Nouveau Normal  T3.2 : Recette du projet avec le client

O ez Tache Nouveau Normal  T7 : Tests et Validation

O e Tache Nouveau Normal  T6-E2-Simon : Codage et Réalisation
O s Tache Nouveau Normal  T6-El-Jordan : Codage et Réalisation

O e6o Tache Nouveau Nermal TS : Conception Détaillée

O 668 Tache Nouveau Normal  T3.1: Rédaction du Cahier de Recette

O se7 Tache Nouveau Normal  T4-E2-Simen : Conception et Codage
O ses Thche Nouveau Normal  T4-El-Jordan : Conception et Codage

O e6s Tache Nouveau Normal T8 : Dossier Technique et Annexes

O 664 Tache Nouveau Nermal T2 : Analyse Environnement

O 663 Tache Nouveau Normal  TI : Etude du CDC

11.4. Le diagramme de Gantt

Ajouter le filtre -

Assigné a

Lucas LESCOUT 22/01/2024 16:45 -
Lucas LESCOUT 02/02/2024 15:09
Noah LICHIERT 22/01/2024 16:44 s
Noah LICHIERT 02/02/2024 15:08
16/01/2024 13:27
16/01/2024 13:27 -
16/01/2024 13:27 -
30/01/2024 12:54 -
16/01/2024 13:27
16/01/2024 13:27 .

16/01/2024 13:27
16/01/2024 13:27

Simon DEPAEPE 22/01/2024 16:43 B
Jordan PIOT 22/01/2024 16:42 -
16/01/2024 13:27 -

16/01/2024 13:27

Simon DEPAEPE 02/02/2024 15:07 o
Jordan PIOT 02/02/2024 15:06
30/01/2024 13:42 -

24/01/2024 15:04 -

05/02/2024 15:08 -

L'onglet Gantt, permet de visualiser le diagramme de Gantt montrant le planning associé

au projet :
QO G https://82.65.38.223/projects/pri-smart-city-2024/issues/gantt

Accueil Mapage Projets Alde

PRJ-SMART-CITY-2024

+ Apercu Activité Roadmap Demandes Calendrier Documents
Gantt

« Filtres

& statut ouvert v

> Options

6 ¢ |moisdepuis| février v || 2024« |« Appliquer § Effacer

2024-2 2024-3 2024-4 I 2024-5
6|7 |89 |10/ |12|13]14]15]|16]17|18[19 2021

0% ¥r 9@ L @ n =

tant que prj-smart-city Mon compte Déconnexion

Recherche: _ PRI-SMART-CITY-2024 v

Ajouter le filtre v

% Zoom avant % Zoom arridre « janvier | mars »

2024-6 2024-7
22 |23 |24 |25| 26|27 |28 | 29 | 30

@ PRI-SMART-CITY-2024 s

(4 Analyse Anallyse 0%

Il Tache #663: T1 : Etude du CDC B |nguvgau 0%

2 : Analyse

Documentation 0%

T8 : Dossier Technique et Annexes

Prototype 0 0%

T4-E1Jordan Conception et C. Nouveau 0%

£ : Conception ... ! : Nouveau 0%
Conception e...| B Nouveau 06
+ Conception d Inouveau 0%

() Pratotype 1 Prototype 1/0%

| Tache #668: T3.1 : Rédaction du Cahier de Recette HRMEEA [Nouvdau O

il Tache #669: T5 : Conception Détaillée

| Tache #670: T6-E1-Jordan Codage et Reali. =

.| Tiche #671: T6-E2-Simon : Codage et R.

o] Tiche #681: T6-E3-Noan Codage et RE... =
u| Tiche #683: T6-Ed-Lucas : Codage et R..

.| Téche #6721 T7 : Tests et Validation

] Tche #673: T3.2 1 Recette du projet avec le client

(7 Revues Revues 0%

INouvdau 0%

kil F
i Revue #677: Revue 2

.| Revue £678: Revue 3

L] Revue #679: Soutenance du Projet (Revue Finale) H

~ (7 Vacances Vacanges 0%

(] Vacances #674: Hiver BEERER oez0

| Vacances #675: Printemps [ |vouveau

T # PRI-SMART-CITY-2024

B Nouveau 0%

Nouveau 0%

Nouveau 0o
Nouvéau D3
INouveau Do
INouvau 0%s

Nouveau D

ouveau 0%

R |Mouveau 0%
iz
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